

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.				
Fecha seguimiento: 22/04/2016				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% De avance	Observaciones
Atención al ciudadano	24	04	16.6%	
Racionalización de tramites	36	33	91.66%	
Rendición de cuentas	69	22	33.33%	Se debe eliminar del plan anticorrupción 2016 versión 2 la actividad "Realizar programas seguridad al día capsulas", toda vez que mediante comunicación oficial S-2016-031916 del 05-02-2016 la Oficina de Comunicaciones Estratégicas informa que para la vigencia 2016 no fue aprobado presupuesto.
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	0	0	0%	A la fecha de la auditoria no se han desplegado las actividades del componente.
Iniciativas adicionales	0	0	0%	No se ha implementado el componente.
Gestión del riesgo de corrupción-mapa de riesgo de corrupción.	534	116	10.28%	
Consolidación del Documento	Brigadier General Fabián Laurence Cárdenas Leonel Jefe Oficina de Planeación			
Seguimiento de La estrategia	Coronel Manuel Vásquez Prada Jefe Área de Control Interno			
AVANCE DEL PLAN			25.31%	

Elaborado por: TE Fabián Pardo Moreno
 Revisado por: TC Raúl Delgado Zúñiga
 Responsable del Componente Antitramites OFPLA
 Responsable del Componente Rendición de Cuentas OFPLA
 Responsable del Componente Atención al Ciudadano INSGE
 Responsable del Componente de Riesgos de Corrupción INSGE
 Responsable del Componente de Iniciativas Adicionales OFPLA
 Responsable Transparencia y Acceso a la Información OFPLA
 Fecha de elaboración 26-04-2016
 Ubicación: C:\documentos\informes

